



Fiche-projet n° 1
(2021)

COMMUNE DE METTET

Titre de la fiche: Ilot de biodiversité autour d'une nouvelle mare

Descriptif général:

Deux essart communaux ont été mis à disposition du groupe de Citoyen Mettet Vous en Transition. Les essart se situent entre Mettet et Pontauray. Chaque essart a fait l'objet d'observations, de différentes expertises afin de définir au mieux comment améliorer la biodiversité présente, proposer des projets encore peu développés comme la forêt nourricière.

Descriptif lié à l'essart « Ilot de biodiversité autour d'une nouvelle mare »

Dans un premier temps (année 1) , les citoyens doivent se frayer un passage au travers de la végétation, et des déchets liés à une zone abandonnée, éclaircir la végétation qui referme trop la clairière et préparer l'espace pour la mare.

La mare de +/- 20m² sera creusée à la main avec l'aides des citoyens et des volontaires du SCI sous les conseils de la cellule de coordination du contrat de rivière Sambre. Les abords seront aménagés pour accueillir un maximum de faune et de flore aquatique.

Ensuite, l'entretien, l'observation du lieu (inventaire) va permettre de définir les prochaines étapes de gestion de cet espace naturel.

Localisation du projet: Pontauray – rue du Chession – parcelle

Objectif(s) :

Favoriser la biodiversité de la parcelle par l'implantation d'une mare pour voir s'y installer plus de faune comme les notonectes, libellules et autre insectes, grenouilles, crapauds, tritons mais aussi les oiseaux. Les reptiles pourraient également profiter des espaces mis en lumière et des pierres chaudes.

Observer les interactions entre la mare et le cours d'eau qui borde la parcelle

Intérêt/efficacité de l'action pour la biodiversité :

L'amélioration d'un site sur base de l'observation de ce qu'il s'y passe va permettre d'augmenter la capacité de cette parcelle à accueillir de la biodiversité.

Intérêt/efficacité de l'action au niveau de la sensibilisation :

Proposer un projet concret, visible et collectif de ce mouvement de transition
Projet reproductible, lieu d'expériences, lieu de formation.

Partenaires et engagement (qui s'investit dans le projet et comment ?) :

Qui	Comment
<input type="checkbox"/> Mettet-vous en transition (MVET) : groupe citoyen actif depuis 2019 (voir fiche de présentation en annexe)	Groupe moteur, acteurs du projet, ouvrant les formations à l'extérieur...

<input type="checkbox"/> GAL ESEM : projet PIC	Soutien le groupe en terme de structuration, de dynamique interne et propose un apport financier également (formateur par ex)
<input type="checkbox"/> Contrat Rivière Sambre et affluents	Expertise, Accompagnateur du projet, formateur
<input type="checkbox"/> Service civil international SCI	Projet SCI/GAL – territoire du GAL (3 jours pour les projets MVET)
<input type="checkbox"/> Commune de Mettet / service technique	Aide ponctuel pour gros travaux éventuel ou évacuation des déchets non réutilisable sur le terrain
<input type="checkbox"/> PCDN de Mettet	Expertise, mobilisation de bénévoles, Accompagnateur du projet, subvention
Futurs partenaires potentiels	
<input type="checkbox"/> Les riverains des parcelles	Inclusion dans la démarche
<input type="checkbox"/> L'école de Pontauray / plaine	Potentiel d'activités didactiques
<input type="checkbox"/> Les mouvements de jeunesse	Potentiel activités de sensibilisation, profiter de la quiétude du lieu, aide pour tâche d'entretien
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
Public(s) cible(s) :	
Citoyens de tout âge	
Ecole de Pontauray (et autres si déplacement en bus) et mouvement de jeunesse	
Calendrier de réalisation de l'action :	
2021	Activités
Mars à juin	Découverte du lieu, visite de différentes personnes ressources, réflexion du groupe sur la destination de l'essart
Juillet	Préparer l'accès au terrain, défricher l'entrée, retirer les déchets, déplacer vers le centre les matériaux (déchets) réutilisables, éclaircir la clairière pour la mare
	Achat du matériel pour la création de la mare
Août	Formation sur la mare
	Accueil des volontaires internationaux - 3 jours entre le 27/8 et le 5/9
	Creusement et aménagement (baches, écolat, etc) de la mare.
Septembre	Remplissage de la mare (si nécessaire)
	Aménagement des abords



BIO DIVER CITÉ

Fiche-projet n° 1
(2021)

Octobre/ décembre	Suivi, inventaire, observation de la parcelle et de la mare.			
Canaux de promotion de l'action (si pertinent) : Facebook, site internet, réseau de transition, etc.				
Budget détaillé : pour la 1^{ère} année A intégrer dans le tableau récapitulatif du budget (document excel)				
Poste	Description	Montant estimé	Subvention RW/Commune	Année
Mare	Bâche EPDM	350		
	Géotextile anti rongeur	100		
	Ecolat	100		
	Piquet Ecopic 32 mais 4 sachets de 10	75		
	Boite de vis Torx 40 x 40 1	25		
Pierres	Récupération			
Substrat	composé d'argile et de sable	40		
Plantes	Nénuphars 2	40		
	Panier carré (5)	50		
Clôture et portillon	En châtaigner : +/- 40 m, piquets , portillon simple porte	600		
Accessibilité	Dégagement des pierres et déchets dans la zone d'accès		Commune / STC	
	Coupe et broyage sur place de la végétation		Commune / STC	
Broyat	Supplémentaire - en vrac	120		
TOTAL		1500 €		
Autre financement (si pertinent) :				